
Anhang 2

Generelles Bauprogramm

Technischer Bericht

Sanierung Stadtmist Solothurn

Dokument-Information:

Autor: ARGE Vision Solothurn, Projektteam

Datum: 25. März 2022



Generelles Bauprogramm

Baustelle: Arge Vision Solothurn
 Baustellen Nr.: 9090336 - 9090338



Text	Datum	Jahr																																									
		2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030									
		Quartal				Quartal				Quartal				Quartal				Quartal				Quartal				Quartal				Quartal													
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Installationen Infrastruktur																																											
Aufbau Entwässerung Platz und Räume	04.07.2022 - 26.08.2022																																										
Aufbau Aufbereitungsanlage	29.08.2022 - 01.07.2023																																										
Rückbau sämtliche Installationen	21.06.2027 - 27.07.2028																																										
Spitelfeld Ost (Feld 3)																																											
Aerobisierung, Vorbereitung	04.07.2022 - 30.08.2024																																										
Aushub, Aufbereitung	17.01.2023 - 28.10.2024																																										
Rekultivierung	01.03.2024 - 07.05.2026																																										
Spitelfeld West (Feld 2)																																											
Aerobisierung, Vorbereitung	15.02.2024 - 21.01.2026																																										
Aushub, Aufbereitung	01.10.2024 - 04.03.2026																																										
Rekultivierung	15.04.2025 - 18.06.2027																																										
Oberer Einschlag (Feld 1)																																											
Aerobisierung, Vorbereitung	01.04.2025 - 11.12.2026																																										
Aushub, Aufbereitung	05.02.2026 - 19.02.2027																																										
Rekultivierung	17.07.2026 - 15.05.2028																																										
Untertof (Feld 4)																																											
Aushub, Aufbereitung	19.07.2027 - 14.12.2027																																										
Reserve																																											
Reserve, unvorhergesehenes	bis mitte 2030																																										